
 Informationen des Bürgermeisters 
zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am 9. November 2017  
 
 
 
Ausbau Zollweg 
Die Druckprobe und Entkeimung der Wasserleitung stehen kurz vor dem Abschluss. Zurzeit 
werden die Hausanschlussleitungen für Kanal und Wasserversorgung verlegt und sind bis 
Mitte Dezember fertiggestellt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bleibt der Zollweg 
über den Winter gesperrt bis zum Beginn der Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2018. 

 
Ersatzneubau der Rad- und Fußwegebrücke „Grünes Dreieck“ 
Die Gemeinde hat einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Nahmobilität“ gestellt.  
Der Auftrag zur Lieferung und Montage der Behelfsbrücke ist erteilt. Vom gemeindlichen 
Bauhof werden derzeit die bauseitigen Vorarbeiten zur Herstellung der Widerlager und deren 
Anrampung ausgeführt. Liefertermin für die Fertigteilgerüstbrücke ist in der 46. KW.  
Die Baukosten einschließlich der Nebenarbeiten betragen ca. 18 000 €. Nach Fertigstellung 
der Behelfsbrücke erfolgt die Sperrung der baufälligen Brücke.  
Die Ausschreibung für den Neubau der Rad- und Fußwegebrücke läuft derzeit. Die 
Auftragserteilung kann erst nach Eingang des Förderbescheides erfolgen. 

 
Rückbau B 40, Verfüllung einschließlich Mutterbodenauftrag 
Die Arbeiten zur Rückverfüllung des Systemaufbaues entlang des Radweges auf der 
ehemaligen B 40 werden derzeit durchgeführt. In Teilbereichen konnte auch schon der 
Mutterboden aufgebracht und eingeebnet werden. Im Frühjahr 2018 wird die Fläche 
eingesät. In diesem Zusammenhang wird im Bereich der Anschlussstellen noch einmal die 
Einsaat nachgearbeitet. 
 

Ausbau „Am Klößberg“ 
Die Kanalisations- und Wasserhauptleitungen sind fertiggestellt. Danach werden die 
Hausanschlussleitungen für Kanalisation und Wasserversorgung angeschlossen. Im 
Anschluss daran beginnt der Straßenausbau. Der Termin zur Asphaltierung ist für die 
50. KW fixiert.  

 
Spielplatz Lilienstraße 
Der Spielplatz ist fertiggestellt. Wegen der Rasenentwicklung ist er derzeit noch gesperrt. Die 
offizielle Freigabe soll im Frühjahr 2018 erfolgen. 

 
Ausbau „Kleegarten“ 
Die Asphaltierungsarbeiten werden zum Ende der 45. KW fertiggestellt sein. Die Baufreigabe 
wird im Laufe der darauffolgenden Woche erteilt. 

 
Verbindungsweg Tulpenstraße – An der Bleiche 
Mit den Bauarbeiten wurde begonnen, die Randanlagen sind bereits gesetzt. Der untere 
Bereich von der Tulpenstraße einschließlich des kreuzenden Wirtschaftsweges wird in 
Pflasterbauweise hergestellt. Die Steilstrecke mit einer Steigung von 14 % wird in 
Asphaltbauweise ausgeführt. Ein Asphaltierungstermin ist derzeit in Abstimmung. 

 
Feuerwehrhaus Hauswurz 
Die Innenausbaugewerke sind Mitte/Ende Dezember abgeschlossen. Mit den Arbeiten an 
der Außenanlage wurde begonnen. Die Fertigstellung ist witterungsabhängig im Frühjahr 
2018 vorgesehen. 

 
Tiefbrunnen Rommerz 
Die Rohbauarbeiten des Kellergeschosses sind fertiggestellt. Die Maschinentechnik ist 
beauftragt. Die Gewerke Fliesenlegerarbeiten, Dach- und Fassadearbeiten werden 
beschränkt ausgeschrieben und in der 46. KW versandt. 



 
 
Ausbau der Fliedener Straße (K96) in Rommerz 
In Abweichung bisheriger Abstimmungen beabsichtigt die Gemeinde Flieden, die 
Neuverlegung von Wasserversorgungs- bzw. Kanalisationsanlagen in der Zentstraße - in 
einem größeren Umfang als bisher geplant - durchzuführen. Hierdurch bedingt kann zur 
Sicherstellung der Zu- und Abfahrtswege nicht auch noch die Ortsdurchfahrt Rommerz 
gesperrt werden. Aus diesem Grund können die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Rommerz 
mit einer neuen Asphaltdecke und für die von der Gemeinde Neuhof beabsichtigten 
Erneuerung der Randanlagen erst in 2019 begonnen werden.  

 
DGH Tiefengruben 
Der Abbruch des alten DGH erfolgt derzeit. Die Statik, Wärmeschutz, Heizung-, Lüftung-, 
Sanitär- und Elektroplanungen sind beauftragt und bereiten die Grundlage zur Erstellung des 
Rohbaugewerkes vor. 

 
Verkehrsschau 
Am 01.11.2017 hat die diesjährige Verkehrsschau stattgefunden. Über die Ergebnisse wird 
in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 20.11.2017 und in der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung am 07.12.2017 berichtet.  

 
Gesundheitszentrum 
Das neue Gesundheitszentrum wird am 10. November 2017 mit einem „Tag der offenen Tür“ 
offiziell eröffnet.  

 
Begehung der Kreisverkehrsplätze 
Die Kreisverkehrsplätze wurden in der 45. KW mit Vertretern von Hessen Mobil, der Polizei, 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) sowie des Arbeitskreises „Zukunft 
gestalten“ begutachtet. Im nächsten Jahr soll ein Kreisverkehrsplatz gestaltet werden.  

 
Sitzungstermine: 
Die nächste Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses findet am Mittwoch, 
29. November 2017, statt. 
 
Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.12.2017 kann entfallen. Die 
vorgesehene Tagesordnung wird im Anschluss an die gemeinsame Sitzung mit dem Bau- 
und Umweltausschuss am 23.11.2017 erörtert.  
 

 




