Informationen des Blrgermeisters
zur Sitzung der Gemeindevertretung
am 22. Februar 2018

Haushalt 2018

Der Haushalt 2018 wurde von der Kommunalaufsicht ohne Auflagen genehmigt. Die
geplanten Bauten und Beschaffungen, zu deren Umsetzung noch auf die
Genehmigung gewartet wurde, kénnen somit begonnen werden.

Zollweg

Nachdem die Submission fir den Strallenausbau des Zollwegs Ende Januar
stattgefunden hatte, erfolgte die Auftragsvergabe sowie der Baubeginn Anfang
Februar. Das Ausschreibungsergebnis stimmt mit der urspringlichen
Kostenschatzung Uberein. Witterungsbedingt mussten die Arbeiten am 20.02.2018
eingestellt werden. Sobald es die Wetterlage zulésst, werden die Arbeiten wieder
aufgenommen.

Dalles-Platz

Die Konzeptprasentation des Arbeitskreises ,Zukunft gestalten® erfolgte im
Gemeindevorstand sowie im Bau- und Umweltausschuss. Der Auftrag zur weiteren
Planung wurde erteilt.

Tunneldecke

Die Ausschreibung fir die Bauleistungen ist seit dem 08.02.2018 in der Hessischen
Ausschreibungsdatenbank veroffentlicht. Die Angebotserdffnung ist fur den
15.03.2018 vorgesehen.

Feuerwehrhaus Hauswurz

Nachdem die Fliesenlegerarbeiten beendet wurden, konnte mit den Folgegewerken
und der Elektrotechnik, die weitestgehend in Eigenleistung der Freiwilligen
Feuerwehr Hauswurz geleistet wird, begonnen werden.

Bis auf das Gewerk ,Aul3enanlage®, die witterungsbedingt nicht ausgefiihrt werden
konnte, steht das Bauvorhaben unmittelbar vor seiner Fertigstellung. Die Einweihung
des Feuerwehrhauses ist fur April/Mai 2018 geplant.

Tiefbrunnen Rommerz

Die Rohbauarbeiten sind bis auf die Auffullung der Baugrube abgeschlossen. Die
Gewerke fur den Rohrleitungs- und Maschinenbau, die Dachdecker- und
Zimmererarbeiten sowie die Estrich- und Fliesenlegerarbeiten sind bereits vergeben.
Sobald aus dem Maschinenbaugewerk der Filterkessel gefertigt ist, kann dieser in
das Gebaude eingehoben und in dessen Folge die Zimmerer- und
Dachdeckerarbeiten den Geb&udeabschluss beenden. Nach derzeitigem
Bauzeitenplan ist eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme fiir Herbst 2018
vorgesehen.

Ausbau ,,Am KloBberg“

In Abhéngigkeit der Witterung wurden die Arbeiten zeitweise fortgefihrt. Sobald die
Mischwerke ihren Betrieb wieder aufnehmen und Asphaltmischgut anbieten, werden
die noch ausstehenden Asphaltarbeiten ausgefinhrt.




Ausbau der WeinstraBe mit ErschlieBung des Neubaugebietes ,,WeinstraBe*
Die Ausfihrungsplanung liegt zur Vorstellung und Erlauterung fur eine noch
einzuberufende Anliegerversammlung vor. Sobald das Rechtsanwaltsbiro die
Veranlagungsmodalitaten ermittelt hat, wird eine Anliegerversammlung einberufen.
Diese wird aller Voraussicht nach im Marz/April 2018 stattfinden.

DGH Tiefengruben

Auf Nachfrage der Bauabteilung bei den planenden Architekten tber den Sachstand
der Ausschreibung fur den Bau des Birgerhauses hatten diese um ein personliches
Gesprach gebeten. In diesem Gesprach am 05.02.2018 wurde der Gemeinde
mitgeteilt, dass sich das Buro komplett auflésen wird und die vertraglich geschuldete
Leistung somit nicht erbracht werden kann.

Mit dieser Erkenntnis plant die Verwaltung zusammen mit der Foérderstelle, der
Bauaufsicht Fulda, und einem ortsanséssigen Architekturbiro die weitere
Vorgehensweise. Ziel ist es, das gesamte Bauvorhaben, das entsprechend dem
Forderbescheid neben  der  Fertigstellung auch die Vorlage des
Endverwendungsnachweises zum 31.12.2018 fordert, an das ortsansassige
Architekturbiiro zu Ubertragen.

Ersatzneubau der Rad- und FuBwegebriicke ,,Griines Dreieck
Die Bauarbeiten wurden an eine regional ansassige Firma vergeben. Der Baubeginn
mit den Abbrucharbeiten ist fur Mitte Marz 2018 vorgesehen.

Ersatzneubau der FuBwegebriicke uber das ,Hangsberger Wasser” in
Hauswurz

Nachdem die bisherigen Ausschreibungen nicht vergeben werden konnten, ist
vorgesehen, diese im Marz 2018 erneut 6ffentlich auszuschreiben.

Ersatzneubau der Briicke liber die Kemmete im ,,Kemmete Grund“ in der
Gemarkung Rommerz

Die Ausfuhrungsplanung einschlieBlich der statischen Berechnung ist in der
Endphase. Eine Veroffentlichung der Ausschreibung ist fur Marz/April 2018
vorgesehen. Nach derzeitiger Planung ist somit ein Baubeginn flr Mai/Juni 2018
moglich. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Landwirte Gber die Sperrung in
Kenntnis gesetzt. Die Fertigstellung ist fir Dezember 2018 vorgesehen.

Breitbandausbau
Das Unternehmenskonsortium beginnt im Mé&rz mit der Akquise, die einen Zeitraum
von ca. 2 Monaten in Anspruch nehmen wird.

Bahnhofsbeschilderung
Mit dem Leiter des Bahnhofsmanagement Kassel wurde Kontakt aufgenommen. Es
wurde die Umsetzung der Beschilderung in 2018 zugesagt.

Bau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)

Das Konzept fur den Bau eines BHKW wurde im Gemeindevorstand, Bau- und
Umweltausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Die
Beschlussfassung war in allen Gremien einstimmig. Die Durchfihrung erfolgt in zwei
Bauphasen wegen der max. Forderung.

e Leistung: 50 oder 64 kW

Einsparpotential: ca. 450.000 kWh/a (inkl. Nebeneffekte)

Gesamtkosten: 506.000 € davon Férderung ca. 350.000 €

Amortisationszeit (inkl. Forderung): 2 - 3 Jahre

Laufzeit BKHW: 8 - 10 Jahre



Gieseltalradweg

Das geplante Projekt wurde im Gemeindevorstand, Bau- und Umweltausschuss
sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte in
allen Gremien einstimmig. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda
durchgefuhrt.

e Forderung: 70% der forderfahigen Kosten

e Baukosten: ca. 680.000 €

e Eigenanteil: 336.000 €

e bei 3,50 m Breite + 0,50 m Bankette (links und rechts)

Sportanlage am Opperzer Berg

Die Erneuerung der Sportanlage wurde im Haushalt des Landkreises Fulda
aufgenommen. Die Gestaltung der Flachen (Laufbahn, Kugelsto3- und
Weitsprunganlage) erfolgt in den Sommerferien.

Gyné&kologensitz

Uber das Antwortschreiben der Kassenarztlichen Vereinigung Hessen (KV) wird
informiert. Die Burgermeister der Gemeinden Neuhof, Kalbach, Flieden und
Hosenfeld haben um einen Gesprachstermin bei der KV gebeten. Des Weiteren
wurden die Landtagsabgeordneten um Unterstiitzung gebeten.

SchlieBung der Barbarakirche

In der Angelegenheit fand ein Treffen mit Vertretern der Kirche statt. Der
SArbeitskreis Kirche“ winscht sich einen engeren Austausch mit der politischen
Gemeinde. Beim Bistum wurde der Antrag auf Profanisierung der Barbarakirche
gestellt. Ideen kdnnen jederzeit an den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Herrn
André Literski, weitergegeben werden. Eine Prasentation des Zwischenergebnisses
soll in einer Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen.

Verkehrsschau
Das Protokoll Uber die Verkehrsschau am 1. November 2017 wird an die
Fraktionsvorsitzende/n weitergeleitet.

Neujahrsempfang

Der gemeinsam von der Gemeinde und dem Gewerbeverein durchgefihrte
Neujahrsempfang hatte ein gutes Resumee. Die Veranstaltung soll in 2019 wieder
stattfinden.

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Flieden und Kalbach

Die Burgermeister der Flieden, Kalbach und Neuhof treffen sich regelméfig zum
Austausch von wichtigen Themen.

Themen des letzten Treffens waren: Bahntrasse FFM - FD / Interkommunales
Gewerbegebiet / Sitz der Gynakologie in Neuhof

Symposium des Regierungsprasidiums Kassel

Am Mittwoch, 21. Marz 2018, um 13:00 Uhr, findet im Gemeindezentrum Neuhof, ein
Forum des Regierungsprasidiums Kassel zum Thema ,Landwirtschaft contra
Flachenverbrauch — Noch Spagat oder Dilemma?“ statt.





