
Informationen  
zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am 26. September 2019 

 
 
Rathaus Nebengebäude 

 Die Vergabe der Architektenleistung im Gemeindevorstand erfolgt am 07.10.2019. 

 Der Bauantrag ist in der Fertigstellungsphase. Das Brandschutzkonzept wurde noch 
einmal überarbeitet. Die Überarbeitungen wurden in den Bauantrag eingearbeitet.  

 Bezüglich der Garagenabstände zur bestehenden Gleisanlage wurde eine Abstimmung 
mit K + S getroffen und mündlich Zustimmung erteilt. Im Zuge des Verfahrens muss 
noch die Landeseisenbahnaufsicht beteiligt werden. Diese ist beim RP Darmstadt 
ansässig. Deren Stellungnahme soll vor Einreichung des Bauantrages erfolgen, damit 
der Bauantrag ohne große Zeitverzögerung genehmigt werden kann. 

 Der genehmigte Abbruchantrag für das bestehende Nebengebäude liegt vor. 
 
Alter Bauhof, Beethovenstraße – Gestaltung provisorischer Büroräume 

 Die Baugenehmigung wurde erteilt und die Bauarbeiten im Juli begonnen.  

 Die Zimmer-, Holzbauarbeiten, sowie die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.  

 Die Heizungs- und Elektroinstallation sind in der Rohmontage weitgehend fertiggestellt.  

 Des Weiteren wurden der Innenputz- und die Estricharbeiten fertiggestellt.  

 Als nächstes folgen die Trockenbau-, Außenputzarbeiten mit Vollwärmeschutz.  

 
Ausbau der Rommerzer Straße 

 Der Beginn der Kanalbaumaßnahme erfolgte Ende Juli 2019.  

 Derzeit laufen die Kanalbauarbeiten zwischen Schützenstraße und Beethovenstraße.  

 In zwei Bereichen musste die alte Wasserleitung seitlich verlegt werden, damit der 
Kanalbau weiter vorangetrieben werden konnte.  

 
Erschließung NBG Weinstraße 

 Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen.  

 Die Absteckung der Bauplätze durch das Amt für Bodenmanagement ist erfolgt. Die 
neuen Flurstückbezeichnungen wurden an die neuen Eigentümer weitergegeben. 

 Die Grundstückskaufverträge werden derzeit sukzessive geschlossen. 
 
Bau einer Amphibienleiteinrichtung in der Schachtstraße 

 Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich fertiggestellt. 

 Abnahme der Baumaßnahme ist in Abstimmung mit dem Landkreis Fulda für Mitte 
Oktober 2019 vereinbart. 

 
Status Park & Ride-Anlage in Dorfborn (alte B40)  

 Derzeit erfolgen die Aufstellung der Beschilderungen, die Errichtung und Aufbau von rot-
weißen Leitelementen sowie die Anbringung von Parkplatzmarkierungsarbeiten.  

 Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 6.700,00 € brutto. 

 Optional ist bei größeren Verschmutzungen der Umgebung durch parkende Wohnmobile 
bzw. Missbrauch durch übernächtigende LKW-Fahrer eine mobile, drehbare 
Höhensperre vorgesehen.  

 Die aktuelle Ausführungsplanung wurde unter Berücksichtigung der Belange der 
Straßenverkehrsbehörde sowie der Polizei erstellt. Die vorgezogene Besitzüberlassung 
wurde mit dem Amt für Bodenmanagement erwirkt. 

 
 
 
 
 



Neugestaltung einer Freianlage auf dem „Dallesplatz“ in Neuhof 

 Die Förderung aus dem EU-Programm „Leader“ wurde inzwischen genehmigt. Diese 
beläuft sich auf 110.000 EUR. 

 Derzeit erfolgt die Einarbeitung eines neuen Planungsbüros, da der bisherige Planer 
seinen Geschäftsbetrieb eingestellt hat. . 

 Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll noch in 2019 erfolgen, Baustart wird dann im 
Frühjahr 2020 sein. 

 
Pumpstation Giesel 

 Derzeit wird die Maschinentechnik installiert. 

 Die Elektroarbeiten werden ab dem 14.10.2019 starten. 
 
Kanalsanierungsarbeiten in Hauswurz und Kauppen 

 Mit der Ausführung der Sanierungsarbeiten (Inliner-Verfahren) wurde im Juli 2019 
begonnen.  

 Es werden zunächst nur die gravierenden Schäden (Schadensklasse 4 + 5) behoben. 
 
Wirtschaftswegebrücke über die „Kemmete“  

 Die Auftragsvergabe ist erfolgt, der Beginn der Baumaßnahme ist auf den 07.10.2019 
terminiert.  

 In Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse ist die Fertigstellung der Brücke für April 
2020 eingeplant. 

 Die Belange des Artenschutzes im Gewässer (FFH-Gebiet) wurden durch ein externes 
Büro geprüft und in einem Bericht für die Baumaßnahme berücksichtigt. 
 

Teilausbau St.- Damian-Str. in Hattenhof 

 Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. 
 

Gallandring Hauswurz 

 Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. 
 
Parkplatzanlage Bahnhofstraße - Endausbau, Gehweganlage 

 Die Baumaßnahme wurde bis auf die Markierungsarbeiten fertiggestellt.  
 
Parkplatz Friedhof Rommerz 

 Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. 
 
E-Car-Sharing / E-Mobilität 

 Angebot zur Kooperation durch die VR-Bank Fulda 
 

Projekt Gigabit => Ausbau Breitband 

 Ziel: Flächendeckendes Glasfasernetz (FTTH) im Landkreis Fulda  

 Erstellung eines Masterplan für den gesamten Landkreis 

 Federführung durch Landkreis 

 Fördersumme: 50.000 EUR pro Kommune 

 
Gemeindebus 

 Der Förderbescheid durch das Land Hessen ist im August 2019 eingegangen. 

 Die Abholung des Busses erfolgte am 24.09.2019 durch das Bürgerbus-Team. 

 Am „Tag der Regionen“ wird das Bürgerbus-Team das Projekt vorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 



Jugendarbeit 

 Nachdem der Vertrag mit der bisherigen Zusatzkraft ausgelaufen ist, konnte ein Zweier-
Team (junge Frau/Mann) gewonnen werden, die Arbeit des Jugendbetreuers Andreas 
Theilig zu unterstützen. Die beiden haben schon in den letzten Monaten ehrenamtlich 
gearbeitet und konnten gute Kontakte zu der Jugendgruppe in Neuhof aufnehmen.  

 Offiziell werden sie ihre Arbeit am 01.10.2019 aufnehmen. 

 Der Jugendraum im Aloys-Ruppel-Haus wurde inzwischen geschlossen. 

 Die Jugendlichen werden die Garagen am alten Backhaus als Domizil nutzen.  
 

Änderungen hinsichtlich der Überlassung der Gemeinschaftshäuser (H- VStättR) 

 Um rechtliche Vorgaben zu erfüllen, wurden diverse Neuerungen eingeführt. Hierüber 
wurde bereits kurz informiert und es wurden Unterlagen bereitgestellt.  

 Nach der kommenden Vereinsvertreterbesprechung soll für Mitglieder der 
Gemeindevertretung und anderer Gremien eine nicht öffentliche Info-Veranstaltung 
durchgeführt werden.  
 

Gewerbesteuerrückerstattung 

 Im Haushaltsplan 2019 sind Gewerbesteuer-Einnahmen von 2,5 Mio. € 
veranschlagt. 

 Die derzeitige Prognose zum 31.12.2019 liegt bei rd. 2,2 Mio. €  
 

 


