
 Informationen  
zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am 25. Juni 2020 

 

 
Erweiterung Rathaus 

 Die Fachplanerleistungen für die Tragwerksplanung, Schall- und Wärmeschutz sind 
vergeben. Das Ingenieurbüro Bub + Alcaraz Planungsgesellschaft mbH, Kalbach, hat 
den Zuschlag für die Vorplanung erhalten. 

 Die Fachplaner haben die Vorplanung erstellt und stellen nun die Unterlagen für die 
funktionelle Ausschreibung der GU-Vergabe zusammen. 

 Momentan wird an der Detailplanung für die Erstellung der funktionalen 
Ausschreibung sowie die damit einhergehende GU-Vergabe gearbeitet. Gespräche 
mit Fachfirmen haben stattgefunden.  

 Der einberufene Lenkungsausschuss wurde über den Sachstand informiert. Bei einer 
Sitzung stellten die Fachplaner für Elektrotechnik und Heizung-Lüftung-Sanitär die 
Konzepte dem Ausschuss vor. Materialen und Ausstattungen wurden bemustert und 
besprochen. Der Lenkungsausschuss hat den vorgestellten Konzepten einstimmig 
zugestimmt.  

 
Neuhof, Ausbau der Rommerzer Straße 

 Die Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten wurden Ende Mai abgeschlossen. Die 
Straßenbauarbeiten haben begonnen.  

 Zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen im Nachgang der Maßnahme mobile 
Verkehrsinseln auf die Straße aufgesetzt werden. 

 Die Thematik der Herstellung der Radwegemarkierung wurde in der Sitzung des Bau-  
und Umweltausschusses behandelt und zur weiteren Beratung an den Ortsbeirat 
Neuhof geleitet. 

 
Neuhof, Teilerneuerung Wasserleitung in der Gieseler Straße  

 Die Arbeiten haben fristgerecht nach Ostern begonnen.  

 Auf die Durchpressung unter der Bahn konnte verzichtet werden, da in diesem 
Bereich alte Kanalrohre gefunden wurden, die als Schutzrohre verwendet werden 
konnten.  

 Nach Verlegung der Hauptleitung werden die Hausanschlüsse umgebunden bzw. 
erneuert.  

 Mit Abschluss der Arbeiten ist Anfang Juli 2020 zu rechnen. 
 
L3206 (Neuhof – Giesel) 

 Baubeginn am 06.07. 

 Bauphase 1: bis November 2020 (Parkplatz Thomasruh – Giesel) 

 Bauphase 2: Frühjahr 2021 bis Ende Sommerferien 2021 (Parkplatz Thomasruh – 
Neuhof) 

 Umleitung über Hosenfeld/Hauswurz/Rommerz 

 5 Schulbusverbindungen pro Tag  

 Abstimmung zwischen Schulen, LNG, Schulamt und Gemeinde ist erfolgt 
 
Neuhof, Grundhafter Ausbau der Weinstraße 

 Die Herstellung der neuen Grenzpunkte vor Ort wurde in der 22. KW durchgeführt.  

 Die Themen aus der Nachbegehung des Beweissicherungsgutachters wurden mit 
den Anliegern geklärt. Teilweise wurden Entschädigungen ohne Schuldanerkenntnis 
in Form von Sanierungszuschüssen ausgezahlt. 

 



Rommerz, Fliedener Straße 

 Die teilweise Sanierung bzw. Austausch des vorhandenen Kanals wird im Jahr 2021 
im Zuge der Deckensanierung durch Hessen Mobil durchgeführt. 

 Sollten Verkehrsmessungen nach Abschluss der Bauarbeiten das Erfordernis einer 
Geschwindigkeitsreduzierung ergeben, sollen geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen mit Hilfe mobiler Leitelemente umgesetzt werden. 

 Der Bau einer Mittelinsel mit Mehrkosten von ca. 240 TEUR wurde vom 
Gemeindevorstand und Bau- und Umweltausschuss jeweils einstimmig abgelehnt. 

 
Hattenhof, Verbindungsweg Ringstraße/An der Schindeiche/Am Heiligenrain 

 Die angedachte Sanierung der Oberfläche entwickelte sich im Zuge der Baustelle zu 
einer grundhaften Sanierung des Weges. Diverse Themen wie 
Untergrundverbesserung, Herstellung Kanal für die Aufnahme des 
Oberflächenwassers und Anschluss des Anliegergrundstückes mit neuem Kanal- und 
Wasserhausanschluss (auf Kosten Anlieger) sind hier zu nennen. 

 Der Weg wurde in einer Breite von 2,5 m asphaltiert. Seitlich entstand eine 
Grünfläche. Aufgrund der Löschwasserversorgung für den Brandfall in der Straße „An 
der Schindeiche“, und aufgrund der Steilstrecke sollen hier nach Abstimmung mit der 
Straßenverkehrsbehörde keine Poller als Sperrung versetzt werden.  

 Der Weg ist für ein- und mehrspurige Fahrzeuge gesperrt und somit nur von 
Fußgängern/Radfahrern zu nutzen. 

 
Neuhof, Ausbau Mittelweg und diverse Wirtschaftswegeteilstücke 

 Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung. 

 Die Unterlagen wurden der Zentralen Vergabestelle (IKZ Vergabe) übermittelt. 

 Submission ist für Ende Juni geplant. Der mögliche Baubeginn ist August 2020. 
 
Neuhof, Friedhof Ellers, Wegesanierungsarbeiten 
Der Auftrag wurde zwischenzeitlich durch die Firma Blumen Kress abgearbeitet.  
 
Straßensanierungen im Gemeindegebiet 

 Mehrere Straßen sollen mittels Dünnschichtsanierung im Jahr 2020 saniert werden. 
Der Auftrag wurde erteilt. Die Maßnahmen sollen Anfang Juli mit den Vorarbeiten 
beginnen.  

 Neuhof: Kirchplatz und Michaelstraße 

 Hattenhof: Ludwigstraße 

 Hauswurz: Rheinstraße 

 Kauppen, Winterbergstraße.  

 Darüber hinaus wurde der Auftrag für die Risse-Sanierung in Gemeindestraßen 
vergeben. 

 Nachdem die Be- und Zustandserfassung der Straßen und Wirtschaftswege vom 
Dienstleister abgeschlossen ist, wurde durch die Verwaltung die Feinabstimmung im 
Straßenkataster vorgenommen.  

 In der Bauausschusssitzung im September 2020 soll das aktuelle Kataster und der 
damit angepasste Prioritätenplan der Straßensanierungen bzw. Ausbauten vorgestellt 
werden. 

 
Kanalsanierungsarbeiten in Dorfborn und Tiefengruben 

 Das Interessenbekundungsverfahren wurde abgeschlossen. 

 Derzeit bereitet die Vergabestelle des Landkreises Fulda die Ausschreibung vor.  
  



Wiederkehrende Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 

 Die Arbeiten zur wiederkehrenden Untersuchung für den Ortsteil Neuhof (Opperz)  
(Kanalspülung und TV Untersuchungsarbeiten) sind vergeben. 

 Die Arbeiten werden im Juni beginnen. 
 
Hochwasserschutz, Starkregen 

 Neuhof, Am Kahlberg: Die Prüfung des ersten beauftragten Teilbereichs steht kurz 
vor dem Abschluss. 

 Hattenhof: Die Daten für Hattenhof Rippberg und Ortslage wurden an das Ing.-Büro 
übermittelt. Ein Ortstermin zur Feinabstimmung hat stattgefunden. Betroffene 
Privatpersonen wurden befragt und um Vorlage von Videos und Bilder gebeten.  

 
Neuhof, BHKW mit Funktionsgebäude auf der Kläranlage Neuhof 

 Die Hochbauarbeiten (außer „HLS“, „Elektro“ und „BHKW“) wurden an die Firma 
Laudemann aus Sontra als Generalunternehmerleistung vergeben.  

 Beginn der Arbeiten im Juli 2020. 

 Die Ausschreibungen für HLS, Elektro und BHKW sind fertiggestellt. Eine Vergabe 
dieser Leistungen wird im Juni/Juli stattfinden. 

 
Neuhof, Stadion, Reinigung Tartanbahn und Sanierung Entwässerungsrinne 

 Die Reinigung der Tartanbahn ist abgeschlossen. 

 Die Sanierung der defekten Rinnenbereiche und verschiedener Schadstellen im 
Belagsbereich hat Mitte Juni 2020 begonnen.  

 
Neuhof, Pendlerparkplatz „Neuhof Süd – alte B40“ 
Zusätzlich zu dem Pendlerparkplatz in Neuhof-Nord wird zeitnah ein weiterer 
Pendlerparkplatz in Neuhof-Süd auf der alten B40 einschl. Höhensperre installiert. 
 
Neuhof, Herstellung von Parkflächen „Am Opperzer Berg“ 

 Auftrag wurde an eine Fachfirma vergeben.  

 Die Arbeiten für die Herstellung von 11 gemeindlichen Parkflächen werden im Juli 
beginnen. 

 
Neuhof, Dallesplatz 

 Spatenstich Anfang Juni 

 Derzeit Boden- und Erdarbeiten 
 
Neuhof, Urnenstelen Friedhof Opperz 

 Die Erweiterung der Urnenstelenanlage am Friedhof Opperz ist abgeschlossen. 

 Es wurden 2 weitere 3-er Gruppen mit insgesamt 20 Urnenkammern aufgestellt. In 
jede Kammer können bis zu 2 Urnen eingestellt werden.  

 
Rommerz, Dränageverlegung auf dem Bolzplatz hinter der Feuerwehr 

 Erneuerung der Dränage-Leitung wurde an eine Fachfirma vergeben. Die Arbeiten 
sollen Mitte August 2020 beginnen.  

 Der Zirkus muss dann wahrscheinlich weiterziehen.  
 
Rommerz, Hauswurzer Straße, Umgestaltung Bereich der Busbucht 

 Die Arbeiten sollten in 2020 ausgeführt werden.  

 Der ursprünglichen Planung wurde von Hessen Mobil jedoch nicht zugestimmt.  

 Alternativen zur alten Planung werden momentan geprüft.  

 Eine Ausführung der Arbeiten ist nun frühestens in 2021 möglich. 

 Die Vorstellung im Bau- und Umweltausschuss hat stattgefunden. 

 Es soll das Votum des Ortsbeirats eingeholt werden. 



 
Rommerz, Brücke im Kemmetegrund  
Die Brücke im Kemmetegrund wurde fertiggestellt und ist inzwischen für den Verkehr 
freigegeben. 
 
Dorfborn, Kreisverkehrsplatz – Gestaltung Kreisverkehrsinnenfläche  
Die Gestaltungsarbeiten sind mit der Bepflanzung der Kreisverkehrsinnenfläche mit 
Stauden und Gräsern im Mai abgeschlossen worden. 
 
Technische Aufrüstung von gemeindlichen Liegenschaften 
Sukzessive Ausrüstung WLAN in DGHs und Feuerwehrhäusern  
 
Haushaltsgenehmigung 

 Am 14.01.2020 durch die Kommunalaufsicht erfolgt. 

 Bewertung: Ampelfarbe grün (90 von 100 Punkten) 
 
Gesundheitliche Versorgung 

 Ein Gynäkologen-Sitz wurde vom MVZ zum 1. Juni 2020 nach Neuhof verlegt. 

 Geplanter Gesundheitsstammtisch wurde auf Anfang 2021 verschoben. 
 
Leitbild der Gemeinde 

 Höhere Förderung wurde von der Förderstelle genehmigt.  

 Verschiebung wegen Corona-Pandemie 
 
Jugendarbeit  

 Neue Jugendbetreuer haben sich im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss vorgestellt. 

 Umgesetzte Projekte: 
o Sanierung Jugendraum am alten Backhaus 
o Angebot Ferienworkshops mit Experten (Graffiti, Poetry Slam, Fotografie, 

Acryl-Malerei, etc.), 
o Förderung (80%) mobiler Jugendraum durch Regionalbudget RFSW  

 
Regionalbudget Regionalforum Südwest 

 Förderung von insgesamt 23 Maßnahmen  

 5 Maßnahmen aus dem Gemeindegebiet Neuhof 
o Dorfgemeinschaft Hauswurz: Toilettenanlage im alten Spritzenhaus 
o Tiefengrubener Dorfgemeinschaft: Fernseher, Beamer, Sonnensegel für DGH 
o Schützenverein Hauswurz: elektronische Schießanlage inkl. LED-Fernseher 
o DLRG Ortsgruppe Neuhof: Übungsausstattung Erste Hilfe-Material 
o Gemeinde Neuhof: Mobiler Jugendraum 

 
Facebook-Auftritt der Gemeinde 

 Seit Anfang Juni online 

 Bericht über Projekte, Events der Gemeinde 

 Vorstellung von Abteilungen und Mitarbeitern 

 Videos 
 
Wochenmarkt 

 Erfolgreicher Start im Mai und Juni 

 Hohe Zufriedenheit aller Beteiligten – trotz Corona-Einschränkungen 
 
Wiederaufnahme des Kulturprogramms 

 Open-Air Chorkonzert am 22. August 

 Veranstaltung mit Florian Sitzmann am 25.09. 


