

Informationen

zur Sitzung der Gemeindevertretung

am 10. Dezember 2020

Erweiterung Rathaus

- Die vom Büro Neumann erstellte funktionale Ausschreibung ist als Entwurf fertiggestellt und wird derzeit auf Vollständigkeit geprüft.
- Umbau des historischen Rathauses:
Parallel zur Erweiterung des Rathauses wurde auch mit den Umbauarbeiten des bestehenden Rathauses begonnen. Derzeit wird der ehemalige Sitzungssaal zum Personalbüro umgebaut.

Neuhof, Ausbau der Rommerzer Straße

- Die Straßenbauarbeiten von der Schützenstraße bis zur Vieh- und Fleischhandel Peter Enders GmbH sind abgeschlossen. Die Randanlagen (Gehwege) wurden fertiggestellt.
- Im letzten Bauabschnitt (von der Zufahrt Firma Peter Enders bis Bauende - Ortstafel) ist eine grundhafte Straßensanierung notwendig. In diesem Bereich (~ 60 m zum Bauende) wurde im Rahmen der Bauarbeiten ein schlechter Straßenaufbau festgestellt (8 cm Asphalt ohne Frostschutzunterbau). Da die Asphaltkolonnen bis zum Jahresende verplant sind, können die restlichen Asphaltarbeiten (davon sind 2 Anlieger sowie der vorgenannte Teilabschnitt betroffen) erst im kommenden Frühjahr ausgeführt werden. Dafür ist nochmals eine Vollsperrung für 2 - 3 Wochen notwendig.
- Die Freigabe der Straße ist für spätestens 18.12.2020 vorgesehen.
- Zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen im Nachgang der Maßnahme mobile Verkehrsinseln auf die Straße aufgebracht werden.
- Die Herstellung einer Radwegemarkierung wurden von Ortsbeirat und Bau- und Umweltausschuss an die Erstellung eines innerörtlichen Radwegekonzepts geknüpft. Ohne dieses mache eine isolierte Radwegeführung in der Rommerzer Straße keinen Sinn. Die endgültige Entscheidung hierüber trifft die Gemeindevertretung in der Februarsitzung.

Neuhof, Ausbau Mittelweg und diverse Wirtschaftswegeteilstücke

- Die Durchlässe und Drainageleitungen wurden verlegt. Die Hauptstrecke wurde asphaltiert. Am 7. und 8. Dezember erfolgte die Restasphaltierung der Wirtschaftswege-Einmündungen. Derzeit werden noch Restarbeiten ausgeführt.
- Aufgrund von zusätzlichen Arbeiten am Mittelweg konnte mit den Vorarbeiten zur Asphaltierung der Wirtschaftswegeteilstücke, die im Rahmen dieser Maßnahme durchgeführt werden sollten (Giesel: Zufahrt Sportplatz, Hattenhof: Kiesweg und Weimesstraße, Hauswurz: Kahlenhof und Zufahrt Hochbehälter, Rommerz: Zufahrt Hochbehälter), nicht begonnen werden. Die vorgenannten Restarbeiten werden in Abhängigkeit der Witterung im Frühjahr 2021 umgesetzt.

Kanalсанierungsarbeiten in Dorfborn und Tiefengruben

Die Sanierungsarbeiten (geschlossene Bauweise – Inlinerverfahren) werden in der KW 51 fertiggestellt.

Rommerz, Neubaugebiet Eichäcker

- Die Entwurfsplanung ist erstellt.
- Präsentation und Beratungen im Ortsbeirat, Gemeindevorstand und Bau- und Umweltausschuss werden im Januar durchgeführt.
- Das Bodengutachten wurde bereits in Auftrag gegeben.
- Die Durchführung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant.

Neuhof, Neugestaltung Dallesplatz

- Die Maßnahme wurde zwischenzeitig fertiggestellt.
- Eine Einweihung soll in 2021 stattfinden.

Radweg R3 (Neuhof – Kerzell)

- Die Förderung für den Rad- und Wirtschaftsweg „Im Eichig“ wurde beim Land Hessen beantragt.
- Der Bau soll im kommenden Jahr erfolgen.

Einbahnstraßenregelung „Am Bildstock“, Tiefengruben

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, der Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Neuhof zu empfehlen, dem Votum des Ortsbeirats Tiefengruben zu folgen und für die Straße „Am Bildstock“ eine Einbahnstraßenregelung anzuordnen.

Emil-Sauer-Straße/Gieseler Straße, Neuhof

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, im o.a. Bereich keine Leitplanken anbringen zu lassen.

Ausbesserung Hanauer Straße/Stadion

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, Hessen Mobil aufzufordern, die Hanauer Straße im o.a. Bereich auszubessern.

Rommerz, Hauswurzer Straße

- Nach Ablehnung der Installation einer Geschwindigkeitsmessausrüstung durch die Polizeiakademie hat der Gemeindevorstand beschlossen, zugunsten von Geschwindigkeitsreduzierungen Dialog-Displays anzuschaffen und anbringen zu lassen.
- Die Wirksamkeit dieser Maßnahme soll durch Messungen geprüft werden. Sollten sich die gewünschten Geschwindigkeitsreduzierungen hierdurch nicht einstellen, sind weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen vorgesehen.

Brand Sportlerheim Giesel

- Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gang.
- Die Versicherung der Gemeinde übernimmt einen Teil des Schadens.
- Die Gemeindeverwaltung steht im Kontakt mit dem Vorstand der SG Giesel sowie dem Ortsvorsteher bzgl. der weiteren Vorgehensweise.
- Der Ortsbeirat hat über das örtliche Mitteilungsblatt zu einer solidarischen Spendenaktion zugunsten des Vereins aufgerufen.

Bahnhof Neuhof, Präventionsarbeit

- In 2021 sollen einige Maßnahmen für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung am Bahnhof umgesetzt werden.
- Hierzu wurde am 25.09. eine Ordnungspartnerschaft (bestehend aus Bundespolizei, Landespolizei, Deutsche Bahn und Ordnungsamt Neuhof) gegründet.
- Es wurde bereits damit begonnen, die Schmierereien an öffentlichen Gebäuden in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil, Rhönenergie, Telekom und der Deutschen Bahn zu beseitigen. Im Bereich des „Grünen Dreiecks“ soll eine Graffiti-Wand errichtet werden, um dort eine „legale Fläche“ für Graffiti zu schaffen.
- Das Kunstprojekt, das mit der Johannes-Kepler-Schule im Frühjahr d.J. starten sollte, konnte wegen der „Corona-Pandemie“ nicht durchgeführt werden. Sobald es möglich ist, wird das Projekt mit künstlerischer Begleitung angegangen.
- Folgende weiteren Maßnahmen sind vorgesehen:
 - Ermittlung von „Angsträumen“ durch Bürgerbefragungen
 - Temporäre Überwachung und Bestreifung durch DB Sicherheit, Bundes- und Landespolizei
 - Schwerpunkt Schülerverkehr, Kommunikation: Gefahr am Bahnsteig
 - Präventionsaufklärung an Schulen

Corona-Lage, Bericht aus dem Regionalen Krisenstab

- Der Inzidenz ist weiter angestiegen und erreicht inzwischen sehr kritische Werte (>200)
- Die Landesregierung sowie der Landkreis planen weitere Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen.
- Die Situation in den Krankenhäusern ist mittlerweile sehr ernst, Mitarbeiter arbeiten permanent an der Belastungsgrenze.
- Auch Rettungsdienst und Pflegeheime kommen stoßen allmählich an ihre Auslastungsgrenzen.
- Der Aufbau des Impfzentrums ist nahezu abgeschlossen. Derzeit wird noch Personal akquiriert.