

<p style="text-align: center;">Informationen zur Sitzung der Gemeindevertretung am 12. November 2020</p>

Erweiterung Rathaus

- Das Büro Neumann arbeitet derzeit an der funktionalen Ausschreibung sowie der damit einhergehenden GU-Vergabe.
- Parallel werden die Verträge für den GU ausgearbeitet.
- Die Baugenehmigung wird in den nächsten Tagen erfolgen.
- Ein entsprechender Zeitplan für das weitere Vorgehen wird derzeit erstellt.

Umbau des historischen Rathauses

- Derzeit wird parallel zur Erweiterung des Rathauses auch an den Umbauarbeiten des bestehenden Rathauses gearbeitet.
- Mit Planern und Fachfirmen haben bereits Begehungen und Besprechungen stattgefunden. Es wurden Angebote von Firmen eingereicht.
- Noch in diesem Jahr sollen Bauarbeiten in Einzelbereichen stattfinden.

Neuhof, Ausbau Rommerzer Straße

- Die Straßenbauarbeiten sind von der Schützenstraße bis zum Wiesenweg abgeschlossen. Die Randanlagen (Gehwege) werden derzeit bis Bauende (Spahn) vorangetrieben.
- Im letzten Bauabschnitt ist eine Deckensanierung angedacht. Die Fräsarbeiten hierzu sind für den 19./20.11.2020 geplant. Die Asphaltierung des letzten Teilabschnittes ist für den 25. November vorgesehen.
- Im Bereich der letzten 60 m zum Bauende wurde ein schlechter Straßenaufbau (8 cm Asphalt auf Erde) festgestellt. Hier finden derzeit Detailuntersuchungen statt, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. Falls der gesamte Korridor grundhaft saniert werden muss, kann es passieren, dass die Arbeiten erst im kommenden Frühjahr ausgeführt werden können.
- Zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen im Nachgang der Maßnahme mobile Verkehrsinseln auf die Straße aufgesetzt werden.
- Die Herstellung einer Radwegemarkierung wurden von Ortsbeirat und Bau- und Umweltausschuss an die Erstellung eines innerörtlichen Radwegekonzepts geknüpft. Ohne dieses mache eine isolierte Radwegeführung in der Rommerzer Straße keinen Sinn.

Neuhof, Ausbau Mittelweg und diverse Wirtschaftswegeteilstücke

- Die Durchlässe und Drainageleitungen wurden verlegt. Derzeit wird das Feinplanum hergestellt.
- Die Asphaltierung beginnt ab 11. November 2020 vom Tunnel in Richtung Schweben. Danach werden Gräben und Banketten hergestellt.
- Ab 16. November 2020 beginnen die Vorarbeiten zur Asphaltierung der Wirtschaftswegeteilstücke, die mit dieser Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben wurden (Giesel: Zufahrt Sportplatz, Hattenhof: Kiesweg und Weimesstraße, Hauswurz: Kahlenhof und Zufahrt Hochbehälter, Rommerz: Zufahrt Hochbehälter).
- Laut Bauzeitenplan will die Firma Räuber Mitte Dezember mit den Arbeiten fertig werden - gute Witterung vorausgesetzt.

Hochwasserschutz, Starkregen

- Neuhof, Am Kahlberg: Die Ergebnisse der Starkregenbetrachtung wurden vom Planungsbüro an die Gemeindeverwaltung übergeben. Die Ausschreibung der Maßnahme ist im Gange. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.
- Hattenhof, Rippberg und Ortslage: Die Simulation wurde mit zusätzlichen Vermessungsarbeiten und der Nachforderung von Daten des Amtes für Bodenmanagement weiter verfeinert. Mit der Übergabe der Berechnung an die Gemeindeverwaltung wird noch im November gerechnet. Danach sollen die Maßnahmen abgeleitet werden.
- Giesel, Hosenfelder Straße: Für den nächsten Teilbereich findet in Kürze ein Ortstermin zur Festlegung des zu prüfenden Bereiches statt.

Kanalсанierungsarbeiten in Dorfborn und Tiefengruben

Die Sanierungsarbeiten (geschlossene Bauweise – Inlinerverfahren) haben begonnen.

Wiederkehrende Untersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

Die Befahrung in Neuhof (Opperz) ist abgeschlossen. Derzeit werden die Ergebnisse durch das Ing.-Büro ausgewertet.

Neuhof, BHKW mit Funktionsgebäude auf der Kläranlage Neuhof

- Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Fenster/Türen sind eingebaut. Innenputz wird momentan aufgebracht.
- Voraussichtliche Fertigstellung der Einhausung ist Ende November 2020.
- Die Elektroarbeiten und die Arbeiten für HLS laufen parallel zum Hochbau.
- Das BHKW wird voraussichtlich noch in 2020 geliefert.

Rommerz, Fliedener Str.

- Die teilweise Sanierung/Austausch des vorhandenen Kanals wird im Jahr 2021, im Zuge der Deckensanierung durch Hessen Mobil, durchgeführt.
- Ausführungszeichnungen und Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung werden derzeit erstellt.
- Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen am Ortsausgang in Richtung Flieden werden von der Straßenverkehrsbehörde erneut geprüft.

Rommerz, Neubaugebiet „Eichäcker“

- Momentan wird die Entwurfsplanung durch das Planungsbüro erstellt.
- Anschließend sollen Präsentation und Beratungen im Ortsbeirat, Gemeindevorstand und Bau- und Umweltausschuss stattfinden.
- Das Bodengutachten wurde bereits in Auftrag gegeben.
- Die Durchführung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant.

Verbesserungen auf den gemeindlichen Friedhöfen

- Auf den Friedhöfen in Giesel, Hauswurz, Neuhof-Opperz und Rommerz stehen nun auch Pfandstationen mit Transporthandwagen zur Verfügung.
- Zudem wurden in Neuhof-Ellers und in Rommerz zusätzliche Abfallplätze mit neuen Containern für Grünanfälle sowie für Kunststoffabfälle eingerichtet.

Neuhof, Neugestaltung Dallesplatz

- Die Pergola wurde inzwischen errichtet. Momentan werden die Bänke und Mülleimer aufgestellt.
- Anschließend soll – insofern die Verordnungslage dies zulässt - eine offizielle Übergabe im Rahmen einer kleinen Feierstunde erfolgen.
- Gestaltung und Anbringung der geplanten Infotafeln folgen noch.

DGHs:

- In Giesel und Hauswurz wurden/werden neue Beschallungsanlagen angeschafft.
- Die DGH's sollen sukzessive mit WLAN/DSL ausgestattet werden. In Hauswurz ist dies bereits erfolgt, Rommerz ist in Arbeit.

Gestaltung weiterer Kreisverkehrsplätze

Derzeit laufen Gespräche mit Hessen Mobil wegen der Übernahme und Gestaltung der beiden Kreisel an der Westspange.

Rommerz, Hauswurzer Straße

- Die Straßenverkehrsbehörde Neuhof hat nach Entscheidung der Gemeindevertretung einen offiziellen Antrag zur Errichtung einer „Blitzer-Anlage“ bei der Polizeiakademie gestellt.
- Der Antrag wurde mit Schreiben vom 19.10. abgelehnt. Begründung: Fehlende Erlasskonformität, die Voraussetzungen zur Errichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage sind nicht gegeben.

Neuhof, Hanauer Straße

- Nach Beschluss der Gemeindevertretung sollte die Straßenverkehrsbehörde darauf hinwirken, in der Hanauer Straße im Bereich zwischen Tankstelle und Ortseinfahrt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h herbeizuführen.
- Nach einem Termin der Straßenverkehrsbehörde mit Hessen Mobil und der Polizei wurde dies abgelehnt.
- Eine Geschwindigkeitsreduzierung außerhalb geschlossener Ortschaft unterliegt den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Gemäß § 45 Abs. 9 StVO sind Verkehrszeichen nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Die Tankstellenausfahrt ist von beiden sehr übersichtlich und somit eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h nicht erforderlich. In der jüngeren Vergangenheit wurden keine Unfälle polizeilich aufgenommen. Somit ist das Unfallgeschehen an der Stelle unauffällig.

Rommerz, Am Fuchsberg

- Gemäß Entscheidung der Gemeindevertretung sollte die Straßenverkehrsbehörde die Errichtung eines Fußgängerüberwegs zwischen Tannenweg und Wendelinusstraße auf der L3181 beantragen.
- Im Gespräch der Straßenverkehrsbehörde mit Hessen Mobil wurde mitgeteilt, dass vor der Errichtung eines Fußgängerüberwegs erst eine kombinierte Fußgänger-/ Kfz-Zählung durchgeführt werden muss. Rommerz dient momentan als Umleitungsstrecke für die Vollsperrung zwischen Giesel und Neuhof. Aus dem Grund ist die Fußgängerzählung erst nach Beendigung der Vollsperrung durchzuführen.
- Die Maßnahme muss die Gemeinde Neuhof formell bei der landrätlichen Verkehrsbehörde beantragen.

Neuhof, Fuldaer Straße

- Nach Beschluss der Gemeindevertretung sollte die Straßenverkehrsbehörde bei K+S Lärmpegelberechnungen auf Höhe der Gleise beantragen.
- Die Lärmpegelberechnungen an den Gleisanlagen wurden durch K+S durchgeführt.
- Die Vorstellung der Ergebnisse bei der Gemeindeverwaltung erfolgte am 30.10.20:
 - Frequenz: ca. 10 Züge pro Tag, Lärmwerte der Züge (Bestandsschutz) im Soll.
 - An allen Wagons wurden inzwischen Flüsterbremsen angebracht.
 - Für den überquerenden Auto- und LKW-Verkehr sollen in den Sommerferien 2021 zunächst an den Gleisen in der Gieseler Straße sog. Strail-Platten zur Geräuschdämpfung aufgebracht werden. Vor und nach Aufbringung werden Lärmmessungen stattfinden, um die Wirksamkeit der Platten zu dokumentieren.
 - Bei ausreichender Wirkung sollen die Platten danach auch auf der Fuldaer Straße aufgebracht werden.

Bahnhof Neuhof

- Gründung einer Ordnungspartnerschaft (bestehend aus Bundespolizei, Landespolizei, Deutsche Bahn und Ordnungsamt Neuhof) am 25.09.2020
- Ziele: Mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung
- Erarbeitung von Maßnahmen:
 - Herstellung einer Grundsauberkeit
 - Installation einer „Sprayer-Wand“
 - Durchführung des Kunstprojekts mit der Johannes-Kepler-Schule
 - Beratung und Unterstützung durch Bundes- und Landespolizei
 - Ermittlung von „Angsträumen“ durch Bürgerbefragungen
 - Temporäre Überwachung und Bestreifung durch DB Sicherheit, Bundes- und Landespolizei
 - Schwerpunkt Schülerverkehr, Kommunikation: Gefahr am Bahnsteig
 - Präventionsaufklärung an Schulen

Neu-/Ausbaustrecke Gelnhausen – Fulda der DB

- Die Stellungnahme des Gemeindevorstands zum aktuell laufenden Raumordnungsverfahren wurde Anfang September beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht.
- Die Gemeinde spricht sich deutlich für die Variante IV (Hauptvariante) und gegen die Variante VII (Fallback-Variante) aus. Die Variante V (Ausbau der Bestandsstrecke durch Neuhof) ist gemäß den Angaben der Deutschen Bahn vom Tisch. Zur gesamten Thematik haben intensive Gespräche mit der Projektleitung der Deutschen Bahn stattgefunden.
- Darüber hinaus fand am 16.10.2020 ein Treffen der betroffenen Landkreiskommunen mit Staatssekretär Dr. Michael Güntner (Bundeswirtschaftsministerium), dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Dr. Klaus Vornhusen sowie dem Bundestagsabgeordneten Michael Brand statt. Auch in diesem Gespräch wurde die Haltung der Deutschen Bahn nochmals bekräftigt, die Variante IV als Hauptvariante durch Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren bringen zu wollen.
- Der Landkreis Fulda hat parallel zum laufenden Verfahren bei der Deutschen Bahn weitere Schalluntersuchungen an der Bestandsstrecke Flieden-Fulda beantragt. Die Ergebnisse sollen zu verbessertem Lärmschutz an der Bestandsstrecke führen.

Neue Trauungsorte ab 2021

Der Gemeindevorstand hat zwei neue Trauungsorte für die Gemeinde Neuhof deklariert:

- Am Schaflager in Rommerz
- In einem Schlosstürmchen